

Ogłoszenie nr 560033074-N-2019 z dnia 20-02-2019 r.

Wrocław: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej - 6 części.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - remont i przebudowa budynku Teatru wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 579814-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 2798700000000, ul. ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 588 900, e-mail administracja@wteatr.pl, faks 713 688 955.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej - 6 części.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

7/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej - 6 części. roboty budowlane branży architektura i konstrukcja, roboty budowlane branży sanitarnej (wod-kan, grzewcza, wentylacja i klimatyzacja), branży elektrycznej i oświetleniowej, branży elektrycznej - niskoprądowej, branży technologia oświetlenia scenicznego

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45210000-2,

45400000-1,

45310000-0,

45344000-0,

45232460-4,

45330000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

3. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 28.02.2019 r. 4. Przewidywany termin zakończenia zadania i jego rozliczenia - do dnia 31.03.2019 r. 5. Wykonanie robót budowlanych na scenie na strychu i przekazanie jej Zamawiającemu na potrzeby wykonywania prób i spektakli teatralnych - do dnia 31.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: roboty budowlane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/09/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PB Alfa Dach sp. z o.o., ul. Tarnogajska 14, 50-512, Wrocław, kraj/woj.
kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9194500 pln.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

07/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Roboty dodatkowe branży architektura i konstrukcja, pkt 40 i 41 w załączniku nr 2 do umowy, wzrost wynagrodzenia o 72 700 zł

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Na podstawie protokołów konieczności nr 7 i 8 określono zakres robót budowlanych dodatkowych, na podstawie kosztorysów określono koszt wykonania robót budowlanych dodatkowych. Roboty budowlane dodatkowe nie były w zakresie podstawowego przedmiotu umowy ale ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: